

Приложение

к приказу УО

№ 92 от 11.10.2017г.

«Дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алагирском районе в 2018 году

п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результаты

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

1.1

Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования

до 25 августа 2017 г.

УО

Статистический анализ по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования

1.2

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на следующий период

октябрь

2017 г.

УО

Проведение анализа проблем, постановка задач на 2018 года

1.3

Самодиагностика проведения основного этапа ЕГЭ

до 20 августа 2018 года

ОО

План по устранению пробелов знаний учащихся

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1

Выявление общеобразовательных организаций, демонстрирующих в течение 3 последних лет ст

сентябрь - октябрь 2017 г.

УО

Курсы повышение квалификации на базе СОРИПКРО

2.2

Участие в совещаниях по вопросу подготовки обучающихся общеобразовательных организаций и

В течении года

УО

ОО

Решение по совершенствованию подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

2.3

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем и сре,

организация и проведение в общеобразовательных организациях консультаций по основным пред

организация и проведение в общеобразовательных организациях занятий по основным предмет

организация и проведение встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, ко

психологическое сопровождение данной категории обучающихся школьными психологами в пер

август –

сентябрь 2017 г.

сентябрь 2017 –

май 2018

УО

ОО

Организация и проведение в образовательных организациях консультаций по основным предме

2.4

Участие в постоянно-действующих семинарах по предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика подготов

октябрь 2017 г.

-май 2018 г.

ОО

Повышение квалификации учителей-предметников

2.5

Оказание персонализированной помощи общеобразовательных организаций, демонстрирующих низ

ноябрь 2017 -

май 2018 г.

ШМО, РМО

Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций

2.6

Участие в обучении по программе ДПО «Использование результатов ЕГЭ-2017 для профессионального развития учителей»

ноябрь 2017 г.

ОО, РМО

Повышение квалификации руководителей методических объединений учителей-предметников

2.7

Участие в курсах повышения квалификации для руководителей методических объединений учителей-предметников

ноябрь 2017 г.,

март 2018 г.

ОО, ШМО, РМО

Повышение квалификации	руководителей методических объединений учителей-предметников
------------------------	--

2.8

Открытые уроки по темам	ГИА-9, ГИА-11	, вызывающим затруднения
-------------------------	---------------	--------------------------

ноябрь 2017 г.

- апрель 2018 г.

ОО;

РМО

Оказание адресной методической помощи учителям, испытывающим трудности в освоении нового содержания, модернизации предметных представлений
--

2.9

Проведение тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам

январь-февраль 2018 г.

УО;

ОО

Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11

2.10

Проведение мастер-классов лучших учителей по предметам ГИА лучшими учителями района с целью рас

в течение

учебного года

РМО

ОО

Повышение квалификации учителей-предметников

2.11

Использование ресурсов дистанционного обучения и Интернет-ресурсов для подготовки к

в течение

учебного года

ОО

Повышение квалификации учителей-предметников

2.12

Участие в веб-семинарах для учителей-предметников по подготовке учащихся к

в течение учебного года

ОО

Повышение квалификации учителей-предметников

2.13

Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам

в течение двух недель после проведения тестирований

УО

ОО

Определение направлений подготовки учащихся к сдаче в 2018 году; коррекция планов работы

2.14

Проведение региональной диагностики («Срез знаний-1» по материалам ФИПИ)

октябрь 2017 г.

ОО

Аналитические отчеты о результатах

2.15

Проведение внутренней диагностики («Срез знаний-2» по материалам ФИПИ)

январь - февраль 2018г.

ОО

Аналитические отчеты о результатах

2. 16

Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно

до 15 Февраля 2018 г.

ОО

Графики индивидуальной успеваемости

2.17

Проведение республиканской проверочной работы («Срез знаний - 3» по материалам ФИПИ)

апреля 2018 г.

ОО

Аналитические отчеты о результатах

3. Нормативное - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11

3.1

Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г

Об организации и проведении сентябрьских сроков ГИА-11 в 2017 году

сентябрь 2017 г.

УО

Приказ о проведении сентябрьских сроков ГИА-11

Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой ат

сентябрь 2017 года

УО

Приказ об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итог

Об организации и проведении сентябрьских сроков ГИА-9 в 2017 году

сентябрь 2017 г.

УО

Приказ о проведении сентябрьских сроков ГИА-9

Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой

1 этап – октябрь;

2 этап – февраль;

3 этап - апрель.

УО

Приказы об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программ

О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных

декабрь 2017года

УО

Приказ по проведению тренировочного тестирования в Алагирском районе

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО

до 20 января 2018 г

УО

Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Алагирском районе в 2018 году

О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА

февраль 2018 года

УО

Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Алагирском ра

Об организации и проведении ГИА в 2018 году по образовательным программам среднего общег

апрель 2018 г.

УО

Приказ о проведении основного этапа ГИА в Алагирском районе в 2018 году по программам сред

Об организации и проведении ГИА в 2018 году по образовательным программам основного обще

апрель 2018 г.

УО

Приказ о проведении основного этапа ГИА в Алагирском районе в 2018 году по программам сред

Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в Ал

до 20 апреля 2018 г

УО

Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Алагирском районе в 2018 году

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

4.1

Участие в региональных обучающих семинаров в ЛОК и в течение семестра в КИО в аудито

февраль –апрель 2018 г.

ОО

Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

4.2

Цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование техн

февраль –апрель 2018 г.

ОО

Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

4.3

Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:

членов ГЭК;

руководителей ППЭ;

организаторов ППЭ;

технических специалистов ППЭ;

в течение года

УО

ОО

Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

4.4

Участие в региональном обучающем семинаре для перевода БЭЖ координаторов и участников ЕГЭ в 150

март 2018 г.

ОО

Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

4.5

Направление на обучение учителей первой и высшей категории по программе «Эксперт ЕГЭ», «

февраль, март, апрель 2018

ОО

Формирование базы обученных учителей, отвечающих требованиям к экспертам в части ежегод

4.6

Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

март-

апрель 2018 г.

ОО

График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (по согласованию)

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

5.1

Организация и проведение ГИА-9 в сентябре 2017г.:

сбор заявлений на участие в ГИА-9;

организация дополнительной подготовки данной категории обучающихся по учебным предметам

организация и проведение информационной работы о местах и сроках проведения сентябрьской

проведение ГИА-9 по предметам;

информирование о результатах ГИА-9

с 1 августа по 4 сентября

2017 г.

август-сентябрь 2017 г.

август-сентябрь 2017 г.

5-16 сентября 2017 г.

в соответствии с графиком информирования результатов ГИА-9

УО

ОО

Формирование РБД участников ГИА-9 (сентябрьские сроки проведения ГИА-9)

5.2

Организация и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года:

сбор заявлений на участие в ГИА-11;

организация дополнительной подготовки данной категории обучающихся по учебным предметам

организация и проведение информационной работы о местах и сроках проведения сентябрьской ГИА-11

проведение ГИА-11 по основным предметам;

информирование о результатах ГИА-11

8-22 августа 2017 г.

август-сентябрь 2017 г.

август-сентябрь 2017 г.

5 сентября 2017 г.,

8 сентября 2017 г.,

14 сентября 2017 г.

в соответствии с графиком информирования результатов ГИА-11

УО

ОО

Формирование РБД участников ГИА-11 (сентябрьские сроки проведения ГИА-11)

Выдача аттестатов по образовательным программам среднего общего образования (в случае по

5.3

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году:

по программам среднего общего образования из числа:

выпускников ОО текущего учебного года;

обучающихся и выпускников СПО;

выпускников прошлых лет;

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;

по программам основного общего образования из числа:

выпускников ОО текущего учебного года;

обучающихся СПО;

лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов

ноябрь

2017 г.

Управления образования администрации местного самоуправления;

Общеобразовательные организации

Предварительное формирование РБД участников ГИА РСО-Алания 2018 года по программам ос

5.4

Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА по про

членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;

членов ГЭК;

руководителей ППЭ;

организаторов ППЭ;

технических специалистов

декабрь 2017 г.

март 2018 г.

март 2018г.

март 2018 г.

февраль 2018 г.

март 2018 .

Управления образования администрации местного самоуправления

Сформированные и утвержденные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ПП

5.5

Организация и проведение итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:

формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);

обучение тьюторов из числа учителей русского языка общеобразовательных организаций республики;

проведение совещаний с муниципальными координаторами по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);

подготовка региональных нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения);

совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения)

декабрь 2017 –

май 2018 г.

Управления образования администрации местного самоуправления

Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения).

Тьюторы для обучения экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения).

Информирование муниципальных координаторов по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения).

Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) в РСО-Алания

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

6.1

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования.

УО

ОО

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основ

Ведение страниц на официальных сайтах управлений образования, образовательных организа

сентябрь 2017-май 2018 года

Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участнико

организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 и ГИА-11, пе

октябрь 2017 г.,

май 2018 г.

Организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 и ГИА-11, пе

обеспечение работы «горячей линии» ГИА-9 и ГИА-11

в течение года

Обеспечение работы «горячей линии» ГИА-9 и ГИА-11

организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях

организация тематических передач и публикаций в СМИ по подготовке к государственной итоговой аттестации

в течение года

-организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях

организация тематических передач и публикаций в СМИ по подготовке к государственной итоговой аттестации

6.2

Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности

- организация и проведение родительских собраний школьными психологами с родителями (законными представителями)

- организация и проведение индивидуальных встреч школьными психологами с родителями (законными представителями)

- организация и проведение школьными психологами совместных встреч с родителями и обучающимися

- организация и проведение тестирования обучающихся 9,11 классов школьными психологами с целью

- организация и проведение бесед с обучающимися 9,11 классов школьными психологами с целью

в течение года

Психологи образовательных организаций

Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к Г

6.3

Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь 2017 г.,

декабрь 2017г,

май 2018 г.

Образовательные организации

Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2017 го

6.4

Разработка и распространение печатной информационной продукции

сентябрь 2017-май 2018 года

управление образованием,

образовательные организации

Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей

6.5

Оформление информационных стендов, в образовательных организациях по процедуре ГИА-9,

сентябрь 2017-май 2018 года

управление образованием,

образовательные организации

Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре ГИА-9, Г

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

7.1

Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам

сентябрь 2017-май 2018 года

УО

Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам

7.2

Контроль за «ЕГЭ-туристами»

в течение года

УО

ОО

Информация в отдел контроля и надзора

7.3

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации в общеобразоват

- проверка деятельности учреждений по организации подготовки и информирования участников

- проверка полноты содержания информационных стендов по ГИА;

- проверка полноты информации о подготовке к проведению ГИА, размещенной на официальной

октябрь-декабрь 2017г.

март-апрель 2018г.

УО

Информация на совещание директоров